

 N°2 - MAI 2022



TARTARAT

BARDASSIER


TARENDAISE

INFO TRAVAUX

Rénovation énergétique des
gymnases Bardassier et Tartarat

Suite à l'attribution d'une subvention de **1 million d'euros de la part de l'Agence Nationale du Sport** dans le cadre du plan France Relance, la CCCT a décidé d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique des gymnases Bardassier et Tartarat, respectivement construits en 1985 et 1992. Les travaux prévus devraient être réalisés, pour leur première phase, entre le printemps et l'automne 2022.

Le gymnase Tartarat étant un équipement mutualisé, la CCVA co-pilote avec la CCCT les travaux qui le concernent.

MAI
2022

Travaux de «Voirie Réseaux Divers»

SEPT
2022

Cette phase de travaux concerne les **gymnases Bardassier et Tartarat**. Elle n'a **aucun impact sur l'usage de ces équipements**. Une partie de l'extérieur sera utilisée par l'emprise du chantier mais toutes les activités seront maintenues.

Le chantier a débuté en mai et est toujours en cours :

- > la rénovation des réseaux d'eaux pluviales
- > l'isolation des soubassements

80% réalisés

Reste à réaliser :

La **réfection des enrobés** entre le gymnase Tartarat et le terrain de football.

La **création d'une cuve de récupération des eaux de pluie** pour l'arrosage du terrain de foot.



MAI
2022

Rénovation de Bardassier

JUIL
2022

Cette phase de travaux concerne uniquement le **gymnase Bardassier, qui est fermé pour la durée des travaux**.

Le chantier a débuté en mai et est toujours en cours :

- > le **renforcement de la charpente**

10% réalisés

Tout le matériel présent dans l'enceinte du gymnase a été retiré de manière à pouvoir accéder à la charpente (rideaux, paniers de basket, éclairages etc.).


Les panneaux d'isolants ont également été retirés, laissant la charpente nue afin de procéder à la suite des travaux.



> le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation

L'ancien bardage est retiré pour être remplacé par un polycarbonate plus épais garantissant une meilleure résistance thermique.

25%
réalisés



Reste à réaliser :

Le remplacement du complexe de toiture et l'isolation thermique de la toiture.

MAI
2022

Rénovation de Tartarat

AOÛT
2022

Cette phase de travaux concerne uniquement le **gymnase Tartarat**.

Il sera fermé en juillet et août pour les besoins du chantier, débuté en mai :

> Remplacement des toitures «terrasses»

Les travaux préparatoires d'aspiration des galets a été réalisé et les travaux d'étanchéité et d'isolation ont débuté.


50%
réalisés

Reste à réaliser :

Le remplacement du complexe de la toiture principale et l'isolation thermique de la toiture.

Le remplacement des bardages polycarbonates pour une meilleure isolation.

La végétalisation des toitures «terrasses».



Exceptionnellement les deux gymnases seront fermés en simultané durant le mois de juillet.

LES FINANCEURS DU PROJET



CONTACT

Communauté de Communes Cœur de Tarentaise

133, quai Saint-Réal - 73600 Moûtiers

04.79.24.41.41 / reservation.equipements@coeurdetarentaise.fr

Retrouvez toutes les actualités sur www.coeurdetarentaise.fr

